

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง :

07

จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ :

07008

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

รายงานผล ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
	ราย	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ไร่		-				-				-				-				-
	ราย																		
นโยบายข้อ 3.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ	ไร่		-				-				-				-				-
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	ราย																		
แผนงาน 6 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	ไร่		-				-				-				-				-
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	ราย																		

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
โครงการ 8 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	จังหวัด/ไร่		-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 8 การพัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	จังหวัด/ไร่		-				-				-				-				-
8.9 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์			-				-				-				-				-
8.9.1 ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุภาฯ สยามบรมราชกุมารี	โครงการ	แผน	100	5	15	15	35	6	7	7	20	10	10	10	30	6	5	4	15
	โครงการ	ผล	90	-	20	-	20	30	9	21	60	10	-	-	10				
			-				-				-				-				-
โครงการ 9 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 9 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			-				-				-				-				-
9.3 โครงการขยายผลโครงการหลวง			-				-				-				-				-
9.3.2 สำรวจออกแบบล่องหน้า	ไร่	แผน	2,112	245	245	249	739	245	245	249	739	115	105	105	325	105	104	100	309
		ผล	2,112	-	-	-	-	1,000	1,112	-	2,112								
9.4 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	ไร่	แผน	800	95	95	90	280	95	95	90	280	40	40	40	120	40	40	40	120
9.4.2 สำรวจออกแบบล่องหน้างานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	ผล	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200				
			-				-				-				-				-
ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา			-				-				-				-				-
			-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 10 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน			-				-				-				-				-
			-				-				-				-				-
10.8 โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา			-				-				-				-				-
10.8.4 การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ			-				-				-				-				-
1) สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและสำมะโนที่ดิน	ไร่	แผน	30,900	3,605	3,605	3,605	10,815	3,605	3,605	3,605	10,815	1,545	1,545	1,545	4,635	1,545	1,545	1,545	4,635
		ผล	23,175	-	7,500	7,950	15,450	-	-	-	-	7,725	-	-	7,725				
2) วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่ 1:4,000	ไร่	แผน	30,900	1,545	3,090	6,180	10,815	1,545	3,090	1,545	6,180	3,090	3,090	3,090	9,270	1,854	1,545	1,236	4,635
		ผล	22,500	-	4,800	-	4,800	7,700	3,500	3,000	14,200	3,500	-	-	3,500				
			-				-				-				-				-
10.25 งานจัดทำฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธรี มาตราส่วน																			
10.25.1 การบริการแผนที่ออร์โธรี มาตราส่วน 1:4,000																			
2) จัดเตรียมภาพถ่ายและบริการส่วนภาพถ่ายให้	สพข.	แผน	100	5	10	20	35	5	10	5	20	10	10	10	30	6	5	4	15
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินสพข	สพข.	ผล	71	-	10	22	32	12	12	5	29	10	-	-	10				
			-				-				-				-				-
10.25.2 การประยุกต์ใช้แผนที่ออร์โธรี มาตราส่วน 1:4,000																			
2) โครงการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรภาคพื้นดิน	โครงการ																		
- โครงการซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของโครงการช่วยเหลือ	หมุด	แผน	200	10	30	30	70	30	30	10	70	10	10	10	30	10	10	10	30
หมุดหลักฐานของโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร	หมุด	ผล	100	-	45	55	100												
			-				-				-				-				-
			-				-				-				-				-
			-				-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน			-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 11 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่			-				-				-				-				-
11.2 บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช			-				-				-				-				-
11.2.1 วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่าง	แผน	4,000	200	400	800	1,400	200	400	200	800	400	400	400	1,200	250	200	150	600
	ตัวอย่าง	ผล	2,700	-	400	800	1,200	400	500	200	1,100	400	-	-	400				
11.2.3 หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่	ตัวอย่าง	แผน	5,200	260	520	1,040	1,820	260	520	260	1,040	520	520	520	1,560	302	260	218	780
	ตัวอย่าง	ผล	3,570	-	520	1,040	1,560	550	650	260	1,460	550	-	-	550				
11.3 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ราย		-				-				-				-				-
11.3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์สารเร่งพด.	ราย																		
3) จำหน่ายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.	ซอง	แผน	175,500	-	35,100	35,100	70,200	35,100	35,100	35,100	105,300	-	-	-	-				
	ซอง	ผล	175,500	-	-	-	-	-	-	-	-	175,500	-	-	-	175,500			
- การจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน (ปอเทือง)	ตัน	แผน	12.50	-	12.50	-	12.50	-	-	-	-								
	ตัน	ผล	12.50	-	-	-	-	12.50	-	-	-	12.50							
กิจกรรมหลักที่ 12 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			-				-				-				-				-
12.6 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักงานราชเลขาธิการ			-				-				-				-				-
12.6.4 โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	ไร่	แผน	100	1	15	19	35	6	7	7	20	10	10	10	30	6	5	4	15
	ไร่	ผล	50	-	17	19	36	10	4	-	14	-	-	-	-				
12.12 สำรองออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ	ไร่	แผน	13,350	1,170	1,500	2,000	4,670	2,000	1,500	1,200	4,700	670	670	650	1,990	670	670	650	1,990
	ไร่	ผล	13,350	-	-	4,700	4,700	8,650	-	-	8,650								
กิจกรรมหลักที่ 13 พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer																			
13.2 อบรมหมอดินอาสา																			
13.2.1 อบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัด	ราย	แผน	4	-	-	4	4												
	ราย	ผล	4	-	-	4	4	-	-	-	-								
13.2.2 อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ	ราย	แผน	53	-	-	53	53												
	ราย	ผล	53	-	-	53	53	-	-	-	-								
13.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสวนภูมิภาคผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น	ตำบล	แผน	475	-	75	75	150	50	55	55	160	55	55	55	165				
	ตำบล	ผล	410	-	75	-	75	125	55	100	280	55	-	-	55				
กิจกรรมหลักที่ 14 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน			-				-				-				-				-
14.2.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)	แห่ง	แผน	44	2	4	9	15	3	3	3	9	5	4	4	13	3	2	2	7
	แห่ง	ผล	32	-	-	14	14	5	5	3	13	5	-	-	5				

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา			-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 15 ปรับปรุงคุณภาพดิน			-				-				-				-				-
15.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด			-				-				-				-				-
15.5.1 จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	3,300	-	660	660	1,320	660	660	660	1,980	-	-	-	-	หมายเหตุ : อยู่ระหว่างส่งมอบของ			
	ตัน	ผล	3,300	-	-	-	-	-	-	3,300	3,300								
กิจกรรมหลักที่ 16 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน			-				-				-				-				-
16.3 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก			-				-				-				-				-
16.3.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย			-				-				-				-				-
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	504,000	20,000	30,000	118,000	168,000	56,000	56,000	56,000	168,000	74,000	74,000	20,000	168,000	-	-	-	-
	กล้า	ผล	504,000	20,000	124,000	360,000	504,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) การแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝก	กล้า	แผน	504,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	126,000	252,000	126,000	126,000	-	252,000
	กล้า	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	1,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	315	630	315	315	-	630
	ไร่	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มเติม																			
- ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกแจกจ่าย (ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน 1,500,000 กล้า)	กล้า																		
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,500,000	-	200,000	200,000	400,000	240,000	240,000	240,000	720,000	130,000	130,000	120,000	380,000				
	กล้า	ผล	1,500,000	-	-	400,000	400,000	499,000	601,000	-	1,100,000								
2) การแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	400,000	700,000	400,000	400,000	-	800,000
	กล้า	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	3,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938	938	1,876	937	937	-	1,874
	ไร่	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
***** (ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน 1,500,000 กล้า - บันทึกข้อความที่ กษ 0805.02/2671 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558)																			
16.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง			-				-				-				-				-
16.4.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนพื้นที่สูง			-				-				-				-				-
2) สํารวจออกแบบลํางหน้าชุมชนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	800	95	95	90	280	95	95	90	280	40	40	40	120	40	40	40	120
	ไร่	ผล	400	-	-	-	-	400	-	-	400								
16.6 การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย			-				-				-				-				-
16.6.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม			-				-				-				-				-
3) สํารวจออกแบบลํางหน้าปี 2560	ไร่	แผน	4,170	480	480	500	1,460	500	480	480	1,460	210	210	205	625	210	210	205	625
	ไร่	ผล	4,170	-	-	-	-	3,000	1,170	-	4,170	-	-	-	-	-	-	-	-
16.6.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน			-				-				-				-				-
3) สํารวจออกแบบลํางหน้าปี 2560	ไร่	แผน	965	100	100	130	330	130	100	100	330	55	50	50	155	50	50	50	150
	ไร่	ผล	965	-	-	-	-	-	965	-	965	-	-	-	-	-	-	-	-
- สํารวจออกแบบลํางหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	23,000	-	-	-	-	7,500	7,500	8,000	23,000								

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
	ไร่	ผล	18,400	-	-	-	-	-	16,100	2,300	18,400								
กิจกรรมหลักที่ 18 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์			-				-				-							-	
18.7 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ซอง	แผน	359,000	-	71,800	71,800	143,600	71,800	71,800	71,800	215,400	-	-	-	-			-	
	ซอง	ผล	359,000	-	-	-	-	-	359,000	-	359,000								
18.10 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ตัวอย่าง		-				-				-							-	
18.10.1 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ตัวอย่าง	แผน	60	3	6	12	21	4	4	4	12	6	6	6	18	4	3	2	9
	ตัวอย่าง	ผล	36	-	6	3	9	16	4	1	21	6	-	-	6				-
18.10.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานรับรองมาตรฐาน Q	ตัวอย่าง	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ตัวอย่าง	ผล	1	-	-	-	-	-	1	-	1								
18.13 โครงการขับเคลื่อนโรงผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	20,000	-	-	4,500	4,500	3,000	3,000	3,000	9,000	2,500	2,000	2,000	6,500				
	ลิตร	ผล	20,000	-	-	4,500	4,500	3,600	4,500	6,300	14,400	1,100	-	-	1,100				
	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
กิจกรรมหลักที่ 19 แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่		-				-				-								-
19.2.2 โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	ไร่		-				-				-								-
3) สำรวจออกแบบล้งหน้าปี 2560	ไร่	แผน	2,370	270	270	290	830	270	270	290	830	120	120	115	355	120	120	115	355
	ไร่	ผล	2,370	-	-	-	-	-	2,370	-	2,370								
กิจกรรมหลักที่ 20 สร้างนิคมการเกษตร	แห่ง	แผน	-				-				-								-
	แห่ง	ผล	-				-				-								-
20.6 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	50	-	10	10	20	10	10	10	30	-	-	-	-				-
	ไร่	ผล	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50				-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวិทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	โครงการ/ร้อยละ		-				-				-								-
นโยบาย ข้อ 6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	โครงการ/ร้อยละ		-				-				-								-
แผนงาน 7 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	โครงการ/ร้อยละ		-				-				-								-
โครงการ 10 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	โครงการ/ร้อยละ	แผน	-				-				-								-
	โครงการ/ร้อยละ	ผล	-				-				-								-
กิจกรรมหลักที่ 21 วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	โครงการ/ร้อยละ	แผน	-				-				-								-
	โครงการ/ร้อยละ	ผล	-				-				-								-
21.7 สนับสนุนการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์รายงาน	โครงการ/ร้อยละ	แผน	100	5	12	18	35	5	8	7	20	8	12	10	30	6	5	4	15
	โครงการ/ร้อยละ	ผล	90	-	-	-	-	5	45	30	80	10	-	-	10				-
กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)																			
โครงการวิจัยใหม่ : การศึกษาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.11 สำหรับถั่วพรางปรับปรุงบำรุงดินในพืชเศรษฐกิจเนื้อดินต่าง ๆ	โครงการ/ร้อยละ	แผน	100	-	-	5	5	5	10	20	35	10	10	15	35	10	10	5	25
	โครงการ/ร้อยละ	ผล	85	-	-	5	5	5	10	50	65	15	-	-	15				

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 58)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 59)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 59)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 59)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงพัฒนา																			
กิจกรรมหลักที่ 10 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและ IRD	โครงการ/ร้อยละ	แผน	100	-	-	5	5	5	10	15	30	15	15	10	40	10	10	5	25
	โครงการ/ร้อยละ	ผล	85	-	-	5	5	5	10	50	65	15	-	-	15				

หมายเหตุ : 1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยยึดแผนแต่ละไตรมาสตามร้อยละที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาที่ดิน ส่งกลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. ภายในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558

และส่งผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

- ขอให้เรียงลำดับโครงการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามแบบใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติมขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
- ขอให้ใช้สูตรในช่องรวมแต่ละไตรมาสและรวมทั้งสิ้น โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
- ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กผง. คุณธัมมัญญลักษณ์ คุณวรงค์ และคุณศศิวิมล

โทรศัพท์โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ldd.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน